

ÇAĞRI: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE
PROJE 1- COVE – EULEP - European Learning Experience Platform
Mesleki Mükemmellik Merkezleri- Avrupa Öğrenme Deneyimi Platformu

Konsorsiyum: 8 ülkeden 20 kurum


Türkiye adına ülke lideri: TOBB

Diğer Türk ortaklar : TOBB ETÜ ve TEPAV

Proje toplam bütçe: 4.925.481 Avro

1. Belçika
2. Avusturya
3. İspanya
4. Fransa
5. İtalya
6. Letonya
7. Kıbrıs
8. Türkiye

20 kurum



Yapay zeka, sanal gerçeklik ve sosyal inovasyon alanlarında;

- İşletmelerdeki beceri açığını ve uyumsuzluğunu ortaya koyacak piyasa analizi /anketler yapmak
- işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ve kişiye özel eğitim modülleri sunmak,
- Eğiticilerin eğitimi çalıştayları yapmak
- Pilot uygulamalar geliştirmek,
- Mesleki Eğitim Konseyleri kurmak



Ortaklık Kurma Süreci

- Ortaklık nasıl kuruldu?
- Neden bizi seçtiler?
- Neden dahil olduk?
- Başvuru öncesi ortaklarla neler görüşüldü? Nasıl görüşüldü?

Projeyi Yazma Süreci


- Başvuru formunu nasıl doldurduk?
- Proje yazım sürecinde rol paylaşımı ve bizim sorumluluklarımız?
- Bütçeyi kim hazırladı? Hangi maliyetler dikkate alındı? (Maaşların hesaplanması, saat dağılımı, seyahatler, konferans seminer vb., alımlar)
- İş paketlerini nasıl oluşturduk? Bu iş paketlerinin paylaşımını nasıl/neye göre yaptık?


EULEP İş Paketleri


- **WP1 - Proje Yönetimi – Project Management (Eurochambres)**
- WP2 - Piyasa Analizi + Anketler (**TERRASSA CCI+TOBB**)
- WP3 - Eğitimin Basamaklarının Tanımlanması ve Modüllerin Geliştirilmesi
- WP4 - Öğrenme Deneyimi Platformu - e-learning platform (ECH)
- WP5 - Eğitimcilerin Eğitimi ve Pilot Uygulamalar
- WP6 - Mesleki Eğitim ve Öğretimde (VET) işbirliği ve teşvik için bölgesel merkezler kurmak – kampanyalar yapmak
- WP7 : Sürdürülebilir Mesleki Eğitim (VET) Konseyleri Kurulması
- **WP8: Sonuçların yaygınlaştırılması** (sosyal medya, bültenler, yarışmalar, etkinlikler)

Bütçesel Konular


- Lump Sum Fonlama Modeli – Esnekliği çok az olan bir uygulama
- Bütçe «iş paketi» bazında yapılır.
- Çalışma paketinin süresi dolunca artık o bütçeyi kullanamazsınız. Çalışma Paketlerinin süreleri çok iyi düşünülmelidir.
- Bir çalışma paketinden diğerine bütçe aktarımı mümkün ama kolay değil;
 - Komisyon onayı «amendment» gerektirir
 - Paketin süresi bitmeden birkaç ay önce yapılmalı,
 - İyi bir gerekçeye bağlanmalıdır.


 Konsorsiyum ve içerik oluşturmak için hazırlıklara erken aşamada, çağrı yayımlanmadan başlamak (Avrupa Komisyonu Kimlik tanıma sistemine (ECAS – EU Login) kayıt oldunuz mu?)


 Komisyon hibe çağrılarını sayfasını düzenli takip (*forthcoming Funding & tender opportunities*
Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) (Mayıs 2021-Eylül 2021))


 Güçlü ve iyi olduğunuz alanları tespit ve bu kapsamda ortaklarınıza çalışma paketi önermek

 Konsorsiyum lideri olamasanız da çalışma paketi lideri/ortak lideri (co-lead) olmak

 Nasıl olsa proje lideri (kordinatör) kurum projeyi yazar ben katkımı verdim

 İhtiyaç analizi katkısı verdin mi? Proje ile ülkedeki hangi açığı/eksiği gidermeye çalışıyorsun?

 Proje hazırlık toplantılarının hepsine katılım sağlandı mı? Hep aynı kişilerle mi katılım sağlandı?

 Türkiye'den diğer ortaklarla iç hazırlık toplantıları yapıldı mı? Türkiye ortaklarınızı tanıyor musunuz?



Konsorsiyum bana az bütçe verdi,



Katkımı doğru ve yeterli verdim mi? *MEVCUT CALIŞMALAR VE PROJELER (Örnek: MEB PROTOKOLÜ+ YENİ KURULAN AI bölümü vb)*



Lider kuruluş bütçemi hesaplar ben faaliyetleri yazdım(Bütçe ve başvuru formunu siz doldurun)



Bütçeyi kontrol ettin mi? Çalışan gün saatleri yeterli mi? Konferans vb. tercüme dahil edilmiş mi?



Proje kapsamında uluslararası konferans vb. Türkiye’de evsahipliği yapmayı teklif edebilirsin?



İK maliyetleri: bütçe şablonundaki farklı İK kategorileri tüm ortaklar için aynıdır ve şablonda belirtilen kategoriler değiştirilemez. Tüm proje personelini mevcut kategoriye göre dahil ettin mi? (Managers, Expert/Researchers, Teachers/Trainers, Technicians, Administrative Staff gibi) (isimlerini bütçeye yazmana gerek yok!!)



Seyahat masrafları (Erasmus + Klavuzunu okudun mu?) (<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator>)



Proje teklifi sisteme yüklenmeden önce son halini gördün mü? Kendi kurumunla ilgili bölümleri kontrol ettin mi? İttifaklar çok ülkeli çok ortaklı projeler, özellikle Part B – Technical Description ve Bütçe bölümünü kontrol ediniz, her zaman hata olabilir.



Çok ülkeli ve çok ortaklı (örnek: EULEP 8 ülke 21 kurum) proje teklifi hazırlamak çok güçlü ve doğru iletişim gerektiriyor. Sürelere mutlaka uyunuz!!!



İlk kez Erasmus merkezi çağrısına başvuruyorsanız güçlü ortakla başvurmak, projenin geçme şansını artırır ve size yeni proje kapıları açar.



Güvenilir ortak olmak, size daha büyük ve lider olabileceğiniz yeni proje konsorsiyumlarının dahil olma şansı getirir.



Proje başvurusu onaylanırken ve sonrasında projede görevli en az bir kişide ECAS platformu şifresi olmalı.

Kurum PIC numaraları, CV ler, potansiyel ortaklar ve ihtiyaçları karşılayacak yenilikçi fikirler hazır mı?